


Projet de renforcement de la sécurité alimentaire des populations péri-urbaines de Nouakchott en vue d'améliorer leur adaptation au changement climatique

Assalamalekoum cultures



السلام عليكم
Assalamalekoum





Résumé de l'état d'avancement du Projet

Le projet de mise en place de la parcelle PK12 a progressé avec l'aménagement de la parcelle et la formation de 25 femmes sur les pratiques agroécologiques, notamment l'utilisation d'engrais biologiques, de compost et de biopesticides. Une visite de terrain a permis d'évaluer les parcelles des bénéficiaires et d'identifier les besoins en matériel. L'étudiant en Master a également effectué une visite pour suivre l'évolution du projet et formuler des recommandations. Le projet vise ainsi à autonomiser les femmes par des pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement



Activités programmées et menées à terme pendant la période sur laquelle porte le compte-rendu et résultats obtenus

- ❖ Réunion de cadrage
- ❖ Aménagement de la parcelle PK12
- ❖ Formation des bénéficiaires
- ❖ Visite de terrain pour évaluation des besoins en matériels
- ❖ Suivi l'étudiant en Master



Réunion de cadrage

La réunion de cadrage a réuni les principaux acteurs du projet pour clarifier les objectifs, définir les rôles et responsabilités, et établir un plan opérationnel structuré. Les participants ont discuté des échéanciers, des indicateurs de performance, et des méthodes de suivi pour évaluer l'impact, tout en anticipant les risques et les solutions possibles pour assurer une mise en œuvre efficace du projet.



Aménagement de la parcelle PK12

L'aménagement de la parcelle PK12 a été réalisé pour créer un espace optimisé, dédié aux activités de formation et de production agroécologique. Cette étape essentielle a impliqué la préparation et l'équipement de la parcelle en vue d'accueillir les bénéficiaires pour des sessions pratiques, centrées sur les techniques durables de culture. L'aménagement a été conçu pour répondre aux besoins pédagogiques et techniques du projet, offrant un cadre propice à l'expérimentation et à l'apprentissage des pratiques agroécologiques.



Formation des bénéficiaires

La formation des bénéficiaires a été conçue pour renforcer les compétences en agroécologie des participantes, avec un accent particulier sur les techniques de production durables et respectueuses de l'environnement. Lors de cette session, les bénéficiaires ont acquis des connaissances pratiques sur l'utilisation des engrais biologiques, la production de compost, et l'application de biopesticides. En plus de développer leur expertise technique, cette formation vise à encourager l'autonomie des participantes dans la gestion de cultures saines et résilientes, contribuant ainsi à leur empowerment et à la durabilité du projet.



Renforcement de la sécurité alimentaire des populations
péri-urbaines de Nouakchott



Visite de terrain pour évaluation des besoins en matériels

La visite de terrain pour l'évaluation des besoins en matériels a permis d'observer directement les conditions de travail des bénéficiaires et de mesurer l'adéquation des équipements disponibles aux exigences du projet. Cette mission d'évaluation a facilité une analyse précise des lacunes matérielles et techniques, identifiant les outils et ressources nécessaires pour optimiser la production et assurer une mise en œuvre efficace des pratiques agroécologiques enseignées. Les observations recueillies serviront de base pour ajuster le soutien matériel, renforçant ainsi l'autonomie des bénéficiaires dans la gestion de leurs parcelles.

Renforcement de la sécurité alimentaire des populations péri-urbaines de Nouakchott



Suivi l'étudiant en Master

Le suivi réalisé par l'étudiant en Master s'inscrit dans le cadre d'une démarche de recherche appliquée visant à évaluer l'impact des pratiques agroécologiques promues par le projet. Lors de cette mission, l'étudiant a collecté des données pertinentes sur l'utilisation des engrais biologiques et l'évolution des cultures, apportant un éclairage scientifique sur les méthodes mises en œuvre. Ses observations et recommandations contribueront à ajuster les pratiques de production et à enrichir les stratégies de suivi et d'évaluation du projet, assurant ainsi une amélioration continue des activités en faveur des bénéficiaires et de leurs cultures.



Activités programmées mais non menées à terme pendant la période sur laquelle porte le compte-rendu et justification du retard

Parmi les activités programmées, la formation sur la conservation et la transformation des produits locaux n'a pas pu être menée à terme durant la période concernée. Initialement prévue pour compléter la formation des bénéficiaires, cette session a été reportée en raison de retards dans la validation du budget nécessaire à sa mise en œuvre. Cette étape reste néanmoins prioritaire, et des mesures sont en cours pour garantir la tenue de cette formation essentielle dès que les fonds seront débloqués.



Mise en place d'une fiche en ligne pour évaluer les besoins en matériels pour les bénéficiaires de la formation

Pour évaluer efficacement les besoins en matériels des bénéficiaires de la formation, une fiche en ligne sera mise en place. Cette fiche permettra aux participantes de renseigner leurs besoins spécifiques en équipements, outils et intrants nécessaires pour optimiser leurs activités de production. Elle comprendra des champs structurés pour indiquer le type de matériel requis, la quantité, l'usage prévu, ainsi que des observations supplémentaires. L'utilisation de cette fiche en ligne facilitera la centralisation et l'analyse des informations recueillies, assurant une réponse rapide et adaptée aux besoins identifiés.

Renforcement de la sécurité alimentaire des populations
péri-urbaines de Nouakchott

Situation de votre projet

☐ Individuel ou privé

☐ Familial

☐ GIE

☐ Cooperative

Choix des matériels *

☐ Grillage

☐ Poteaux

☐ Cornier

☐ Brouette

Besoin en matériels pour les bénéficiaires de la formation

PROJET RENFORCEMENT DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DES POPULATION PERI-URBAINE DE NOUAKCHOTT EN VUE D'AMELIORER LEUR ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

cheikhnadiakite@gmail.com

Changer de compte

Non partagé

* Indique une question obligatoire

Nom & Prénom *

☐ Rougui Alassan sow

☐ Khadietou Mamadou

☐ Jeineba Wath

☐ Meriem Demba Sow

☐ Fatimata Wane

☐ Kardiata Abou ba

☐ Rougui Abdellahi Sy

☐ Sow Rougui

Situation actuelle *

☐ En étude ou formation

☐ Femme au foyer

☐ En chômage

☐ En stage

☐ Travail

Quel est votre choix pour ce projet ? *


☐ Sur Sol

☐ Hors Sol

Activités programmées et devant être menées à terme pendant la période sur laquelle portera le prochain compte-rendu

Les activités prévues pour la prochaine période de compte-rendu comprennent plusieurs initiatives essentielles pour renforcer les compétences et l'autonomie des bénéficiaires. Une formation sur la transformation et la conservation des produits sera organisée pour améliorer leurs connaissances dans la gestion des surplus et la durabilité des produits agricoles. En complément, une formation sur l'entrepreneuriat et l'agribusiness visera à développer leur capacité à générer des revenus à partir de leurs activités de production. Une journée de capitalisation du projet qui va se dérouler à la **Mairie de Tevragh Zeina** permettra de faire le point sur les acquis et d'identifier les bonnes pratiques. De plus, un reportage et des témoignages des bénéficiaires seront réalisés pour documenter les impacts du projet, et une cérémonie de distribution de matériel clôturera cette période, apportant un soutien logistique direct aux participantes.

Renforcement de la sécurité alimentaire des populations
péri-urbaines de Nouakchott



Expériences, enseignements appris et difficultés rencontrées pendant la période sur laquelle porte le compte-rendu

Expériences et enseignements :

Importance de la sensibilisation et de l'engagement communautaire pour la réussite des activités.

Renforcement de la cohésions sociale

Nécessité de renforcer la coordination entre les différents acteurs locaux pour une meilleure efficacité.

Difficultés rencontrées :

Difficultés l'accès à l'eau dés fois pour l'irrigation de la parcelle



Qu'avez-vous fait en terme de Communication ?



- ❑ **Campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux** pour promouvoir l'agriculture urbaine et ses impacts sur la sécurité alimentaire en milieu urbain.
- ❑ **Réalisation de vidéos de témoignages de bénéficiaires** pour illustrer leurs expériences et les résultats obtenus grâce au projet.
- ❑ **Publication d'articles informatifs** mettant en avant les objectifs, les actions, et les bénéfices du projet auprès de la communauté.

**Merci pour
votre attention**